

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2017 года № 1001-р

Об утверждении сводного плана приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей"

В целях реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей":

1. Утвердить прилагаемый сводный план приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (далее - сводный план).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области принять участие в реализации сводного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.

Губернатор

В.П.Шанцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 27 июня 2017 года № 1001-р

Сводный план приоритетного проекта
"Доступное дополнительное образование для детей"

Руководитель проекта	Родионова Елена Леонидовна - заместитель министра образования и науки Нижегородской области
Администратор проекта	Охотникова Галина Юрьевна - начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
Разработчик сводного плана	Парфенова Елена Владимировна - консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
-------	--------------------------------	------	---------------------------------	---------------------------	------------------

Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
1.	Сформирована региональная рабочая группа приоритетного проекта	31.01.2017	Состав региональной рабочей группы приоритетного проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
2.	Разработан проект сводного плана реализации приоритетного проекта	28.02.2017	Проект сводного плана приоритетного проекта	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
3.	Утвержден сводный план реализации приоритетного проекта	26.06.2017	Распоряжение Правительства Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
4.	Утверждена форма соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	28.07.2017	Акт министерства образования Нижегородской области	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
5.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования	03.11.2017	Проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019- 2020 годов	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления	Руководитель проекта

	<p>бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов</p>			<p>дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	
6.	<p>Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов</p>	02.11.2018	<p>Проект закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020- 2021 годов</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
7.	Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов	01.11.2019	Проект закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководитель проекта
8.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости),	15.12.2017	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис

	утвержден рабочий план на 2018 год				
9.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2019 год	14.12.2018	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
10.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2020 год	13.12.2019	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году	15.12.2020	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
12.	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	01.03.2021	1) Протокол заседания регионального проектного офиса 2) Программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
Функциональное направление: развитие региональных систем дополнительного образования детей					
13.	Проведено заседание региональной рабочей группы проекта по обсуждению хода	30.06.2017	Протокол заседания рабочей группы	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и	Руководитель проекта

	реализации сводного плана			воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
14.	Проведен мониторинг перехода региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно- подушевое финансирование	01.12.2017	Сводный отчет о переходе региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно- подушевое финансирование	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководитель проекта
15.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2017	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления	Руководитель проекта

			бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	
16.	Не менее 84,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием	01.12.2017	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательным и программами	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
17.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования	Руководитель проекта

				Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
18.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования	Руководитель проекта

				Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
19.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	01.03.2018	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
20.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)	01.03.2018	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
21.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений	30.04.2018	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и	Руководитель проекта

	дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)		муниципальном районе (городском округе)	дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
22.	Включение сведений о системе дополнительного образования в ГИС "Контингент"	01.09.2018	Сведения корректно включены в ГИС "Контингент"	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" Н.Ю.Бармин	Руководитель проекта
23.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2018	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Руководитель проекта

				Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно- педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	
24.	Не менее 84,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	01.12.2018	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательным и программами	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
25.	Функционирует не менее 1 модельного центра дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	01.12.2018	1) Отчеты о деятельности не менее 1 модельного центра дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельного центра	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
26.	Функционирует не менее 3 муниципальных опорных центров	01.12.2018	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и	Руководитель проекта

	дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)		дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
27.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	01.03.2019	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководитель проекта
28.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из	01.03.2019	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления	Руководитель проекта

	федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей			дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
29.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	01.03.2019	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
30.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из	01.03.2019	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении	Заместитель министра образования Нижегородской	Региональный проектный офис

	федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)		распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	области Е.Л.Родионова	
31.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	30.04.2019	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
32.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2019	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального	Руководитель проекта

				образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	
33.	Не менее 84,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	29.11.2019	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными и программами	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
34.	Функционирует не менее 2 модельных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	29.11.2019	1) Отчеты о деятельности не менее 2 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
35.	Функционирует не менее 6 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	29.11.2019	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
36.	Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам	25.12.2019	Разделы, созданные на основе прототипа общедоступного федерального навигатора	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской	Руководитель проекта

				области Г.Ю.Охотникова	
37.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	02.03.2020	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Руководитель проекта
38.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по	02.03.2020	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова,	Руководитель проекта

	содействию развитию дополнительного образования детей			начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	
39.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	02.03.2020	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
40.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного	02.03.2020	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис

	отбора)		предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области		
41.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	30.04.2020	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
42.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2020	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	Руководитель проекта

43.	Не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	25.12.2020	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными и программами	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
44.	Функционирует не менее 3 модельных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	25.12.2020	1) Отчеты о деятельности не менее 3 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
45.	Функционирует не менее 9 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	25.12.2020	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
Функциональное направление: развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования					
46.	8% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"	25.12.2020	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по	Руководитель проекта

				<p>развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области</p> <p>Е.В.Перенкова</p>	
47.	<p>Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум"</p>	01.03.2018	<p>Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России</p>	<p>Начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области</p> <p>Е.В.Перенкова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области</p> <p>Т.Н.Коротыш</p>	<p>Руководитель проекта</p>
48.	<p>Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и</p>	01.03.2018	<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области</p>	<p>Заместитель министра образования Нижегородской области</p> <p>Е.Л.Родионова</p>	<p>Региональный проектный офис</p>

	функционированию детских технопарков "Кванториум" (при положительном результате конкурсного отбора)				
49.	12% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"	01.12.2018	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	Руководитель проекта
50.	Участие в образовательной сессии для педагогических кадров детских технопарков "Кванториум"	15.12.2018	Сертификаты о повышении квалификации	Начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	Руководитель проекта
51.	15% детей в общей численности	01.12.2019	Данные предварительного	Начальник отдела по вопросам	Руководитель проекта

	<p>обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"</p>		<p>мониторинга</p>	<p>дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова</p>	
52.	<p>18% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков "Кванториум"</p>	01.12.2020	<p>Данные предварительного мониторинга</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования					
53.	Для более 3% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2018	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
54.	Для более 6% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2019	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
55.	Для более 9% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2020	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства	Руководитель проекта

модельных центров											
Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	Руководитель проекта			1							
Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)	Руководитель проекта			1							
Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Руководитель проекта			1							

<p>организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)</p>											
<p>Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум"</p>	<p>Руководитель проекта</p>			<p>1</p>							
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков "Кванториум" (при</p>	<p>Руководитель проекта</p>			<p>1</p>							

Основные согласования

Решение о параметрах финансирования проекта на 2019 год	Руководитель проекта, Минфин Нижегородской области										
Итоги реализации проекта в 2019 году	Руководитель проекта										
Корректировка сводного плана	Руководитель проекта										
Формирование рабочего плана	Руководитель проекта										
Достижения показателей проекта	Руководитель проекта										

Плановые контрольные мероприятия

Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров	Руководитель проекта			1							
Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию	Руководитель проекта			1							

Основные согласования

Программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Руководитель проекта			1								

4. План управление приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020*	2025
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	84,4	84,5	84,7	84,8	85	86
1.1.	в том числе: охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно- научной направленности (%)	6,6	8	12	15	18	25

* показатели будут уточнены после подведения итогов реализации проекта за период с 2017 по 2020 год и утверждения программы сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период с 2021 по 2025 год

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	РП	РПО	Губернатор
Изменений показателей и результатов проекта				
Результаты проекта	ПЗ	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	С	У	
Изменение сроков проекта (контрольных точек)				
Паспорт проекта	ПЗ	С	С	У
Сводный план	ПЗ	С	С	У
Рабочий план	ПЗ	У		

Обозначения: ПЗ - подготовка запроса, С - согласование, У - утверждение, РП - руководитель

проекта, РПО - региональный проектный офис.

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Родионова Елена Леонидовна	Заместитель министра образования Нижегородской области	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту	Наумов С.В. - министр образования Нижегородской области
2.	Заместитель руководителя проекта	Шмониная Любовь Витальевна	Начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль	Родионова Е.Л. - заместитель министра образования Нижегородской области
3.	Администратор проекта	Охотникова Галина Юрьевна	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, организация подготовки отчетности, коммуникации, управление рисками	Родионова Е.Л. - заместитель министра образования Нижегородской области; Шмониная Л.В. - начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
4.	Ответственный координатор проекта	Парфенова Елена Владимировна	Консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного,	Разработка сводного плана проекта, координация работ по функциональным направлениям	Охотникова Г.Ю. - начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления

			общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	проекта, оперативный контроль, формирование отчетности, управление рисками	дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
5.	Член рабочей группы	Бармин Николай Юрьевич	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
6.	Член рабочей группы	Кобырина Татьяна Алексеевна	Начальник управления организационно-правовой и кадровой работы министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
7.	Член рабочей группы	Коротыш Татьяна Николаевна	Начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
8.	Член рабочей группы	Перенкова Елена Викторовна	Начальник отдела подготовки рабочих кадров и	Экспертная поддержка и координация работ	Координатор определяется коллегиальным

			сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области	по соответствующему функциональному направлению проекта	решением рабочей группы
9.	Член рабочей группы	Захаров Игорь Леонидович	Начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Проектный офис	Ежемесячно (по графику)	Отчет
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Ответственный координатор проекта	Члены рабочей группы	Ежемесячно (по графику)	Телефонная связь, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
3.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Члены рабочей группы	Ответственный координатор проекта	Ежемесячно (по графику)	Телефонная связь, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления

	<p>1. Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями</p>	<p>Меньший охват дополнительным образованием вследствие большей ориентации детей на подготовку к итоговой государственной аттестации и продолжение обучения в системе профессионального образования</p>	<p>1) Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов 2) Сетевое взаимодействие организаций (образовательные организации всех типов и видов, организации культуры, спорта, иные организации, в том числе предприятия реального сектора экономики) 3) Создание сервисов информирования и навигации для широкого информирования граждан о разнообразии дополнительных общеобразовательных программ для детей 4) Создание сети базовых образовательных организаций, осуществляющих выявление, сопровождение и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в области искусств, спорта, научного (научно-технического) творчества</p>	<p>Средняя (6)</p>	<p>Средний (6)</p>	<p>Ежегодно</p>	<p>ком Г.Ю .Ох отн ико ва</p>
--	---	---	--	--------------------	--------------------	-----------------	---

2.	Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей	Увеличение числа педагогических кадров пенсионного возраста, их недостаточная ориентация в сторону профессионального саморазвития и самосовершенствования для реализации современных программ дополнительного образования	1) Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе повышение заработной платы педагогов дополнительного образования 2) Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах	Средняя (6)	Средний (6)	Ежегодно	Т.Н. Коротыш, Г.Ю. Охотникова
3.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, недостаточных кадровых, финансовых и иных ресурсов	Отсутствие необходимого многообразия форм и видов дополнительного образования в сельской местности	1) Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. 2) Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для граждан, проживающих в сельской местности	Высокий (8)	Высокий (8)	Ежегодно	Г.Ю. Охотникова, Т.Н. Коротыш
4.	Недостаточность финансового решения задач в рамках проекта	Снижение эффективности проектных действий	1) Мониторинг эффективности расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий проекта 2) Стимулирование механизмов государственно-частного и социального партнерства и привлечение частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей	Средняя (5)	Средний (5)	Ежегодно	Т.Н. Коротыш, Г.Ю. Охотникова

Примечание:

Вероятность наступления: низкая - от 0 до 4 баллов

средняя - от 5 до 7 баллов

высокая - от 8 до 10 баллов

Уровень влияния на проект: низкий - от 0 до 4 баллов

средний - от 5 до 7 баллов

высокий - от 8 до 10 баллов

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
1.	Наличие опыта реализации проектов создания в Российской Федерации порталов онлайн образования	При реализации проекта может быть использован опыт проектов создания в Российской Федерации порталов онлайн образования, таких как Национальная платформа открытого образования, Универсарий, Лекториум и др.	а) использование кадрового ресурса платформ при реализации проекта; б) реализация на базе проекта Национальная платформа открытого образования базовой площадки для апробации разрабатываемых в рамках проекта технологических и организационных решений.	Высокая (8)	Высокий (8)	Ежегодно	Г.Ю.Охотникова
2.	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей	Повышение общественной значимости мероприятий проекта	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования	Высокая (9)	Высокий (9)	Ежегодно	Г.Ю.Охотникова
3.	Использование механизмов государственно-частного партнерства, сетевого	Привлечение к решению задач проекта дополнительного внебюджетного финансирования,	1) Сетевое взаимодействие организаций (школы, организации	Средняя (7)	Средний (7)	Ежегодно	Г.Ю.Охотникова

	взаимодействия, поддержки социально-ориентированных и общественно-полезных некоммерческих организаций для развития инфраструктуры и реализации дополнительных общеобразовательных программ	заинтересованных партнеров из сферы бизнеса и реальной экономики, создание условий для модернизации образовательной инфраструктуры дополнительного образования, ее насыщения современными технологиями	дополнительного образования, науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, общественные организации и др.) 2) Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций				
4.	Кадровый потенциал	Создание условий для развития системы постоянного пополнения кадров в дополнительном образовании и их постоянного профессионального развития	Создание и реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров для реализации современных программ дополнительного образования	Высокая (9)	Высокий (9)	Ежегодный	Н.Ю.Бармин, И.Л.Захаров, Г.Ю.Охотникова
5.	Использование ресурсов каникулярного времени для реализации дополнительных общеобразовательных программ	Расширение возможности для повышения охвата детей современными значимыми для них дополнительными общеобразовательными программами	Поддержка и распространение лучших практик реализации дополнительного образования детей с использованием ресурсов каникулярного времени	Средняя (7)	Средний (7)	Ежегодный	Г.Ю.Охотникова
6.	Использование потенциала детских общественных объединений и организаций, Российского движения школьников	Повышение устойчивости результатов проекта	1) Мониторинг социальной активности детских общественных объединений и организаций 2) Разработка программ	Высокая (8)	Высокий (8)	Ежегодный	Г.Ю.Охотникова

			воспитания, направленных на поддержку инициатив детских (подростковых) сообществ 3) Обновление содержания и технологий реализации программ дополнительного образования на принципах повышения их воспитательного потенциала				
--	--	--	---	--	--	--	--

Примечание:

Вероятность наступления: низкая - от 0 до 4 баллов

средняя - от 5 до 7 баллов

высокая - от 8 до 10 баллов

Уровень влияния на проект: низкий - от 0 до 4 баллов

средний - от 5 до 7 баллов

высокий - от 8 до 10 баллов
